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（３）口径３００粍配水管漏水及び斜面崩落事故の応急復旧について 

 

 

１．発生場所   奈良市法蓮佐保山一丁目３０番地先 奈良市道北部 396 号線 

 

２．発生日    平成 26 年 12 月 6 日(土) 

 

３．対応・処置 

◎漏水が斜面（急傾斜）の地中に浸透し、地滑りを引き起こし個人所有の斜面の崩壊及び

ブロック塀等の倒壊に至った。また、流出した土砂等が奈良市法蓮佐保山一丁目２１番

地の敷地に流れ込んだ。この事故により、上の道路（市道北部第 396 号線）の車両通行

規制及び下の道路（市道北部第 424 号線）の全面通行規制を実施。さらに、崩壊の恐れ

がある土砂とブロック塀等を撤去しブルーシートによる斜面の養生 

◎事故発生の翌日７日より下の道路及び、民家に流出した土の除去を開始 

◎同時に崩落した上の道路の一刻も早い復旧のため、道路の復旧検討と土質調査の実施 

◎上の道路の応急復旧を道路管理者と協議 

○１２月１７日より上の道路は発泡混合軽量盛土工法（軟弱地盤でも道路への荷重軽減

効果）を開始し２６日施工終了 

○１月８日から１３日で親杭横矢板工法を施工し、上の道路の崩落箇所を土留め 

◎１４日から既設の石積み・塀の補強 

◎１６日から上の道路にガードレール設置し、１９日には道路排水を考慮した舗装工事 

◎２０日に上の道路の安全確認し通行制限を解除 

◎崩落した斜面並びに下の道路は再崩落防止の板柵や植生シート敷設及び排水等の処置を

行い平成２７年１月３０日に完了 

◎２月６日には第一回事故調査委員会が開催され、事故の経過説明、事故現場の確認のあ

と質疑・議論から、次回委員会に向け事務局へ各種資料収集及び作成の指示 

 

４．地元説明会 

   漏水及び斜面崩落より応急復旧工法が決まった昨年１２月２１日に地元説明会を開

催し、多くのご意見やご要望等をいただきました。主な内容は以下のとおりです。 

 （１） 漏水原因の調査 

 （２） 崩落した市道に埋設しているφ６００粍配水本管の安全性の確認 

 （３） 漏水による周辺地盤に与えた影響 

 （４） 上記内容の情報提供 

 

５．今後の対応 

外部委員による事故調査委員会において、事故原因の調査や再発防止策等の策定を

お願いしています。また、本格復旧に向けて検討を行っているところです。土砂が流

入した法蓮佐保山一丁目２１番地の本復旧は、所有者と協議のうえ門扉や垣根等の復

旧を施工します。 

 

６．添付書類 

位置図・状況写真 
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市内法蓮佐保山一丁目 口径３００粍配水管漏水及び斜面崩落事故の位置図

崩落並びに土砂流出箇所
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① 市道北部第 396 号線（東側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故直後 

復旧完了 
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② 市道北部第 396 号線（西側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故直後 

復旧完了 
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③ 市道北部第 424 号線（南側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故直後 

復旧完了 
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④ 市道北部第 424 号線（東側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故直後 

復旧完了 
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⑤ 市道北部第 424 号線（西側） 

 

 

 
 

 

 

 

事故直後 

復旧完了 
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⑥ 斜面崩落箇所 

 

 

 
 

 

 

 

事故直後 

復旧完了 


